

后端研发流程
Backend Development Process — 前端外协 / 后端主导模式
开始
01
需求分析
1. 需求交底
产品组发起
2. 后端功能分析
拆解功能点
3. 接口拆解
梳理接口清单
4. 工作量评估
量化开发工时
评审门禁 ①
接口清单 + 工作量预估
提交产品组/项目经理审批
未通过 → 返回步骤2
通过
02
接口设计
5. 接口协议编写
请求/响应/错误码
6. 接口协议评审
前后端联合评审
评审门禁 ②
接口协议 + 前后端评审
前后端双方签字确认
未通过 → 返回步骤5
通过
03
开发联调
7. 开发
编码 + 单元测试
8a. 研发负责人接口测试
接口质量守门
覆盖不同场景 · 字段完整性校验
增量交付联调
8b. 前后端联调
对接验证
缺陷修复 · 联调通过确认
联调阻断问题
后端持续开发支持
评审门禁 ③
后端测试报告
研发负责人提交 · 项目经理审批
未通过 → 返回步骤7
通过
04
测试
9. 测试组测试
功能 + 集成测试
10. 验收测试
业务验收确认
05
上线发布
11. 上线Checklist提交
配置/脚本/环境变量
12. 流水线发布Demo环境
自动化部署
13. Demo环境验证
核心流程冒烟
14. 流水线发布生产环境
正式部署
15. 生产环境验证
上线后核心验证
完成
图例
流程步骤
评审门禁
开始/结束
流程方向
未通过回退
门禁说明
联调反馈
需求分析
接口设计
开发联调
测试
上线发布